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FASI DI LAVORAZIONE  DESCRIZIONE LAVORI 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23°

ACCANTIERAMENTO 

PARCHEGGI ESTERNI scarifica 

posa elementi blocchi cemento per 

segnaposto 

posa stabilizzato 

segnaletica verticaLe 

segnaletica orizzontale 

PULIZIA AREA 
Pulizia area e demolizione piazzole 

minigolf

DEMOLIZIONI demolizione manufatti 

POTATURE potature essenze arboree 

abbattimenti essenze 

pulizia dell'area 

SCAVI 
scavi di sbancamento per getti 

fondazioni 

FONDAZIONI opere in c.a di fondazione 

scarifica percorsi pedonali 

getto soletta percorsi pedonali 

FOGNATURE scavi fognature 

alloggiamento tubazioni fognature 

ILLUMINAZIONE ESTERNA scavi 

posa cavidotti 

Posa corpi illuminanti 

STRUTTURE IN ELEVAZIONE ristoro 

sala polivalente 

arena 

pergolato in legno 

TAMPONAMENTI ristoro 

sala polivalente 

arena 

IMPIANTI elettrico 

idraulico 

meccanico 

INFISSI 

PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI INTERNI ristoro 

arena 

FINITURA PAVIMENTAZIONI ESTERNE sala polivalente 

percorsi pedonali 

arena 

FINITURE ESTERNE - deco ristoro 

sala polivalente 

arena 

barbecue 

MONTAGGIO BARBECUE

MONTAGGIO STACCIONATA ESTERNA 

TINTEGGIATURE INTERNE E CONTROSOFFITTI 

MONTAGGIO ATTREZZATURE INTERNE ristoro 

ARREDI ESTERNI 

5°mese 6°mese 1° mese 2° mese 3° mese 4°mese 


