
COMUNE DI CESENATICO 

________________________________________________________________________ 

P.P. 35 Capannaguzzo – 2 stralci 
________________________________________________________________________  
 
      
OGGETTO :  Programma di Intervento Operativo di Capannaguzzo 
    Piano di espansione urbana P.P. 35 in località Capannaguzzo , 
   via Boscabella  
 

     
DITTE 
PROPRIETARIE :  1° STRALCIO: 

“LIGHT s.n.c. di Mordenti Matteo & C.””, P.IVA: 02634940403 
   Biondi Laura, C.F.: BND LRA 54T65 C573O; 

   “DEA UNO s.r.l.”, P.IVA: 03725230407; 

   “ENERGY PLUS di Foschi Lorenzo & C. s.a.s.”, P.IVA: 03827290408; 
   Lavrenko Tetyana, C.F.: LVR TYN 71D58 Z138D; 

   “ZETA 4 IMMOBILIARE s.r.l.”, P.IVA: 02556580401; 
  

2° STRALCIO: 

   Brighi Tomaso, C.F.: BRG TMS 66E31 C573T 
 

 
PROGETTISTA 1° STRALCIO: 

   Arch. Diana Fiorini Studio Tecnico Associato – Mordenti, Montalti, Mirelli, Fiorini 
   Via Caboto, 58 Cesenatico (FC) 

   C.F. FRN DNI 72M42 A944F  

   Iscritta all’Ordine degli Architetti Provincia di Ravenna n. 665 
 

   2° STRALCIO: 
  Ing. Roberto Mattiello Studio Tecnico    

Via Martiri Fantini, 35 Cervia (RA) 

   C.F. MTT RRT 71M27 A271G 
   Iscritto all’Ordine degli Ingegneri Provincia di Forlì-Cesena n. 1738/A 

 
 

 
 

 

A12_CRONOPROGRAMMA INTERVENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                  

 

Arch. Diana Fiorini 

(F.to digitalmente) 

 

Ing. Roberto Mattiello 

(F.to digitalmente) 
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IMPOSTAZIONE CANTIERE 

OPERE DI URBANIZZAZIONE             

1) scavi e riporti                                 

2) F.P. sottoservizi                            

3) F.P.di massicciata in stabilizzati, 

innalzamento pozzetto, 

bynder,cordolature varie                                            

4) F.P. tappetino finale, 

segnaleticaorizzontale e verticale, 

pubblica illuminazione

GETTO DI FONDAZIONE

GETTO STRUTTURE IN C.A. E TETTO

TAMPONAMENTI E PARETI 

INTERNE

CAPPOTTO TERMICO-BANCHINE E 

MANTO DI COPERTURA

STESURA IMPIANTI E ASSISTENZE 

VARIE

INTONACI INTERNI E MASSETTI

FINITURE INTERNE E INFISSI

SISTEMAZIONE AREA CORTILIZIA-

FOGNE-RECINZIONI

CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

P.P.35  -  1° Stralcio

ANNO 2024 ANNO 2025ANNO 2022ANNO 2021 ANNO 2023
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INSTALLAZIONE CANTIERE 

ESECUZIONE DI STRADE E 

SOTTOSERVIZI

OPERE DI FINITURA URBANIZZAZIONE 

IMPOSTAZIONE CANTIERE E SCAVI

GETTO DI FONDAZIONE

GETTO STRUTTURE IN C.A. E TETTO

TAMPONAMENTI E PARETI 

INTERNE

CAPPOTTO TERMICO-BANCHINE E 

MANTO DI COPERTURA

STESURA IMPIANTI E ASSISTENZE 

VARIE
INTONACI INTERNI E MASSETTI

FINITURE INTERNE E INFISSI

OPERE DI URBANIZZAZIONE

SISTEMAZIONE AREA CORTILIZIA-

FOGNE-RECINZIONI

IMPOSTAZIONE CANTIERE E SCAVI

GETTO DI FONDAZIONE

GETTO STRUTTURE IN C.A. E TETTO

TAMPONAMENTI E PARETI 

INTERNE

CAPPOTTO TERMICO-BANCHINE E 

MANTO DI COPERTURA

STESURA IMPIANTI E ASSISTENZE 

VARIE
INTONACI INTERNI E MASSETTI

FINITURE INTERNE E INFISSI

OPERE DI URBANIZZAZIONE

SISTEMAZIONE AREA CORTILIZIA-

FOGNE-RECINZIONI

IMPOSTAZIONE CANTIERE E SCAVI

GETTO DI FONDAZIONE

GETTO STRUTTURE IN C.A. E TETTO

TAMPONAMENTI E PARETI 

INTERNE

CAPPOTTO TERMICO-BANCHINE E 

MANTO DI COPERTURA

STESURA IMPIANTI E ASSISTENZE 

VARIE
INTONACI INTERNI E MASSETTI

FINITURE INTERNE E INFISSI

OPERE DI URBANIZZAZIONE

SISTEMAZIONE AREA CORTILIZIA-

FOGNE-RECINZIONI

ANNO 2026
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ANNO 2031

CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
P.P.35 (2° Stralcio)

ANNO 2027 ANNO 2028 ANNO 2029 ANNO 2030ANNO 2025ANNO 2023 ANNO 2024ANNO 2022ANNO 2021


