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Oggetto dell'intervento: "D.G.R. n. 1104 del 16 luglio 2008" e s.m.i.
Piano Nazionale per I'Edilizia Abitativa"
Proposta di Programma di riqualificazione urbana per la
cosfruzione di un edificio di ERP comprendente n. 18 alloggi,
nell’area ex colonia Prealpi (P.P. n. 37), in via G.Galilei, loc,
Valverde, Comune di Cesenatico.

Ente Attuatore: Comune di Cesenatico

Ente Realizzatore; ACER della Provincia di Forll — Cesena

CRONOPRAGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Llivelli di progettazione :

o Progetto di fattibilitd tecnico ed economica
o Progetto Definitivo
o Progetto Esecutivo

B) Tempi di esecuzione dell'attivita progettuale e approvazione, appalto e inizio lavori:

1- Progetto di fattibilitd tecnico ed economica giugno 2017
2- Approvazione con atto Comunale progetto (1) giugno/luglio 2017
3- Invio progetto (1) approvato, in Regione giugno/luglio 2017

4- Conferma assegnhazione del finanziamento Regionale
5- Comunicazione ad ACER FC dell’avvenuta assegnazione del finanziamento

Regionale
6- A partire dalla data della comunicazione di cui sopra, seguiranno le tempistiche:
- Progetto Definitivo 8 mesi
- Approvazione con atto Comunale progetto definitivo
- Progetto Esecutivo 4 mesi

- Approvazione con atto Comunale progetto esecutivo

-  Gara d'appadlto (pubblicazione) 1 mese
- Aggiudicazione provvisoria 2 mesi
- Aggiudicazione definitiva 1 mese
- Inizio lavori 2 mesi
- Fine lavori 18 mesi
Forli, maggio 2017
Il PROGETTISTA IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(dott. arch. Paolo Severi) (dott. ing. Paolo Bergonzoni)




