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CICLOVIA DELLA RIGOSSA _Cronoprogramma

Selezionare un periodo da evidenziare a destra. Segue una legenda che descrive i grafico. Evidenziazione periodo: 1 urata del piano - Inizio effettivo . % completamentc | Fffettiva {oltre piano) % completamento {oltre piano)
ATTIVITA INIZIO DEL  DURATA DEL INIZIO DURATA PERCENTUALE DI
PIANO PIANO EFFETTIVO EFFETTIVA COMPLETAMENTO  SETTIMANE
1|2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
CESENATICO GATTEO GAMBETTOLA LONGIANO RONCOFREDDO

ACCANTIERAMENTO 1 1 0 0 0%

TAGLIO VEGETAZIGNE 1 1 0 0 0%

SCAVI 2 2 0 0 0%

POSA CASSONETTO 3 3 0 0 0%

POSA STACCIONATE 4 3 0 0 0%

RISTRUTTURAZICNE SGTTGPASSO y) 5 0 0 0%

ACCANTIERAMENTO 7 1 0 0 0%

TAGLIO VEGETAZIGNE 7 1 0 0 0%

SCAVI 3 4 0 0 0%

POSA CASSONETTC 9 4 0 0 0%

POSA STACCIONATE 3 5 0 0 0%

ACCANTIERAMENTO 13 1 0 0 0%

TAGLIO VEGETAZIGNE 13 1 0 0 0%

SCAVI 14 8 0 0 0%

POSA CASSONETTO 15 8 0 0 0%

POSA PASSERELLA 18 6 0 0 0%

POSA STACCIONATE 20 5 0 0 0%

ACCANTIERAMENTO 25 1 0 0 0%

TAGLIO VEGETAZIGNE 25 1 0 0 0%

SCAVI 76 4 0 0 0%

POSA CASSONETTC 27 4 0 0 0%

POSA STACCIONATE 28 4 0 0 0%

POSA PENSILINA BUS 29 4 0 0 0%

ACCANTIERAMENTO 33 1 0 0 0%

TAGLIO VEGETAZIGNE 33 1 0 0 0%

POSA PACCH. ASFALTO 33 4 0 0 0%

POSA ARREDC 33 4 0 0 0%

MONTAGGIO PALI E C.ILL. 33 4 0 0 0%

POSA SEGNALETICA 33 4 0 0 0%

POSA ALBERATURE ED IRRIGAZ, 33 4 0 0 0%

PULIZIA AREA E SMOBILIZZG DI CANTIERE 36 1 0 0 0%
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